

Hinderkalender 1.04.2018 - De Vlaamse Waterweg nv

Waterweg	Stad/ Gemeente	Object	Oorzaak	Onderhoud/ Investering/ Evenement/ Inspectie/ EMT/Andere	Start hinder	Einde hinder	Aard hinder (stremming - gedeeltelijke stremming - ...)
Albertkanaal	Hasselt	Sluizencomplex Hasselt	Bouwen pompinstallaties en waterkrachtcentrales	Investering	maart 2017	december 2018	Normaal gezien geen hinder
Albertkanaal	Schoten/Deurne	Brug Azijn en LO	Herbouw Brug Azijn en vernieuwen LO opwaarts brug van den Azijn	Investering	maart 2017	september 2018	Traag varen/golfslag vermijden + stremming kanaal (enkele dagen)
Albertkanaal	Heusden-Zolder	Brug	Verhogen bruggen E314 en herbouw brug Zolder	Investering	mei 2017	december 2018	Tijdens verhogen bruggen E314: geen hinder
					najaar 2018	begin 2019	Bij kanaalverbreding brug Zolder: traag varen/golfslag vermijden
					begin 2019	midden 2019	Tijdens verplaatsen nieuwe brug/ afbraak bestaande brug zolder: volledige stremming gedurende beperkte tijd.
Albertkanaal	Haven Genk	Kaaimuur	Renovatie kaaimuur	Investering	augustus-september 2017	januari 2018	Plaatselijke hinder in de haven
Albertkanaal	Merksem	IJzerlaanbrug	Werken oever	Investering	oktober 2017	juni 2018	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Merksem	Bocht van Merksem (deel 2)	Bocht van Merksem (deel 2)	Onderhoud	oktober 2017	juni 2018	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Geel	Linkeroever	Kanaalverbreding Linkeroever te Oevel-Punt	Investering	november 2017	augustus 2018	Traag varen / golfslag vermijden / ponton aan LO / ponton in vaargeul (voorjaar, één maand)
Albertkanaal	Olen	LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul	Kanaalverbreding LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul	Investering	november 2017	oktober 2018	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Kuringen	Kaaimuur Baldewijns	Bouwen kaaimuur Baldewijns	Onderhoud	najaar 2017	begin 2018	Traag varen / golfslag vermijden
Albertkanaal	Diepenbeek	Noordersluis Diepenbeek	Aanpassing hydraulische groepen opwaartse deuren	Onderhoud	eerste helft 2018		Twee dagen stremming. Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Diepenbeek	Middensluis Diepenbeek	Aanpassen ankerbouten	Onderhoud	eerste helft 2018		Twee dagen stremming. Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Diepenbeek	Middensluis Diepenbeek	Aanpassing hydraulische groepen opwaartse deuren	Onderhoud	eerste helft 2018		Twee dagen stremming. Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Wijnegem		Herstellen verzakte wand	Onderhoud	december 2017	mei 2018	Traag varen / golfslag vermijden / ponton
Albertkanaal	Merksem	LO tussen Lobroekdok en IJzerlaanbrug	Nieuwe oeververdediging op LO tussen Lobroekdok en IJzerlaanbrug	Investering	december 2017	november 2018	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Schoten	LO t.h.v. Beduco en Gosselin	Nieuwe kaaimuur op LO t.h.v. Beduco en Gosselin	Investering	april 2018	december 2018	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Tessenderlo	Bruggen	Herbouw brug Tessenderlo en afbraak brug Tessenderlo Darse	Investering	voorjaar 2018	eind 2018	Mogelijk beperkte hinder, stremming kanaal op zondagen, bij verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden
Albertkanaal	Merksem	RO tussen Hoogmolenbrug en Kruiningenstraat	Vernieuwen RO tussen Hoogmolenbrug en Kruiningenstraat	Investering	september 2018	december 2019	Traag varen/golfslag vermijden
Albertkanaal	Herentals	Brug	Herbouwen wegbrug Herentals-Lier (PPS Cluster1)	Investering	december 2017	november 2019	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug
					13/03/2018	5/11/2018	Beperkte doorvaart door allerhande werken o.m. voorzien van montagetorens, plaatsen bekisting brugdek, kanaalverbreding
					20/05/2018		Volledige stremming montage brug
					1/07/2018		Volledige stremming montage brug
					11/11/2018		Ontkisten brugdekplaat
					20/01/2019		Afbraak brug
					21/01/2019	1/03/2019	Beperkte doorvaart door afbraak brug, ...
					23/06/2019		Volledige stremming door verplaatsen brug naar definitieve positie
Albertkanaal	Geel	Brug	Herbouwen brug Geel Stelen (PPS Cluster1)	Investering	december 2017	november 2019	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug
					9/01/2018	29/01/2018	Beperkte doorvaart door allerhande werken o.m. aanvoer grond, voorzien van montagetorens, plaatsen bekisting brugdek, kanaalverbreding
					14/06/2018	27/06/2018	Beperkte doorvaart door afbraak brug, ...
					27/01/2019		Volledige stremming montage brug
					24/01/2019	9/09/2019	Beperkte doorvaart o.m. door montage brug, bekisting brugdek, kanaalverbreding,ontkisten brugdekplaat,...
					10/03/2019		Volledige stremming montage brug
					1/09/2019		Volledige stremming ontkisten brugdekplaat

					29/09/2019		Volledige stremming afbraak brug
					30/09/2019	11/10/2019	Beperkte doorvaart door afbraak brug
					19/02/2020	21/04/2020	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
Albertkanaal	Geel/Laakdal	Brug	Herbouwen brug Eindhout (PPS Cluster1)	Investering	januari 2018	mei 2019	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk
					16/09/2018		Volledige stremming door afbraak brug
					11/09/2018	9/10/2018	Beperkte doorvaart door o.m. afbraak brug
					3/02/2019		Volledige stremming door invaren brug
					7/04/2019		Volledige stremming door ontkisten brugdek
					1/04/2019	12/04/2019	Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek
					25/01/2019	5/04/2019	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
Albertkanaal	Ham	Brug	Herbouwen brug Ham (PPS Cluster1)	Investering	november 2017	april 2020	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk
					23/03/2018	28/05/2018	Beperkte doorvaart door o.m. aanvoer grond
					5/11/2018	28/01/2019	Beperkte doorvaart door montage brug
					4/03/2019	12/04/2019	Beperkte doorvaart door bekisten brugdek
					23/08/2019	5/09/2019	Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek
					25/08/2019		Volledige stremming door ontkisten brugdek
					20/10/2019		Volledige stremming door afbraak brug
					15/10/2019	18/11/2019	Beperkte doorvaart door afbraak brug
					20/02/2020	26/03/2020	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
Albertkanaal	Hasselt	Brug	Herbouwen brug Stokrooie (PPS Cluster1)	Investering	november 2017	januari 2020	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug
					20/03/2018	18/06/2018	beperkte doorvaart door kanaalverbreding en grondwerken
					3/03/2019		Volledige stremming door invaren brug
					28/01/2019	8/03/2019	Beperkte doorvaart door bekisten brugdek
					25/04/2019	9/05/2019	Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek
					28/04/2019		Volledige stremming door ontkisten brugdek
					11/08/2019		Volledige stremming door afbraak brug
					6/08/2019	11/10/2019	Beperkte doorvaart door afbraak brug,...
					21/11/2019	8/01/2020	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
Albertkanaal	Zutendaal	Brug	Herbouwen wegbrug Zutendaal (PPS Cluster1)	Investering	december 2017	juli 2019	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug
					5/07/2018	9/08/2018	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
					9/10/2018	8/11/2018	Beperkte doorvaart door afbraak brug,...
					14/10/2018		Volledige stremming door afbraak brug
					18/01/2019	22/02/2019	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
					17/03/2019		Volledige stremming door invaren brug
					22/05/2019	5/06/2019	Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek
					26/05/2019		Volledige stremming door ontkisten brugdek
Albertkanaal	Bilzen	Brug	Herbouwen wegbrug Eigenbilzen (PPS Cluster1)	Investering	februari 2018	november 2019	Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk tijdelijke versmalling onder brug
					1/03/2019	29/03/2019	Beperkte doorvaart door afbraak brug,...
					3/03/2019		Volledige stremming door afbraak brug
					7/05/2019	4/07/2019	Beperkte doorvaart door kanaalverbreding
					25/08/2019		Volledige stremming door invaren brug
					28/10/2019	12/11/2019	Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek
					3/11/2019		Volledige stremming door ontkisten brugdek
Albertkanaal	Wijnegem	Sluiskoker	Herbouw en verhogen koker	Investering	1/07/2018	1/07/2018	Sluiting duwvaartsluis tijdens bouwverlof
Albertkanaal	Hasselt	noordersluis	Vervangen cilinderschuiven	Investering	oktober 2017	april 2018	Volledige stremming
Albertkanaal	Genk	noordersluis	Vervangen cilinderschuiven	Investering	februari 2018	oktober 2018	Volledige stremming
Albertkanaal	Olen	Middensluis Olen	Uitlijnen bovendeuken	Onderhoud	eerste helft 2018		Eén week stremming. Het gaat om een sluiscomplex met 3 sluisen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Olen	Sluiscomplex Olen	Werken aan remmingswerken met kortstondige hinder/stremming	Onderhoud	midden 2018		Het gaat om een sluiscomplex met drie sluisen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Ham	Sluiscomplex Ham	Werken aan remmingswerken met kortstondige hinder/stremming	Onderhoud	midden 2018		Het gaat om een sluiscomplex met drie sluisen, er is enkel stremming van één kolk

Albertkanaal	Genk	Noodersluis Genk	Droogzetting sluis voor vervangen cilinderverlaten	Onderhoud	midden 2018		Drie maanden stremming. Het gaat om een sluiscomplex met drie sluisen, er is enkel stremming van één kolk
Albertkanaal	Zandhoven	brug Massenhoven	Werken brug	Investering	mei 2018	februari 2021	Traag varen/golfslag vermijden
Bocholt-Herentals	Lommel	Oever	Herstellen stabiliteit oever	Onderhoud	april 2017	eind 2018	Traag varen / golfslag vermijden / ponton
Bocholt-Herentals	Lommel	Sluis 1 Lommel	Vervangen hydraulische leidingen sluis	Onderhoud	midden 2018		Twee dagen stremming.
Boven-Schelde	Gent	E3 sluis	Renovatie, droogzetting keersluis, vernieuwen deuren	Onderhoud + EMT	2/10/2017	31/12/2017	Volledige stremming
Boven-Zeeschelde	Wetteren	Oude fiets- en voetgangersbrug	Afbraak brug	Investering	28/09/2018	30/09/2018	Stremming van de Boven-Zeeschelde van vrijdag 28/09/2018 (vanaf 23u00) tot en met 30/09/2018
Boven-Zeeschelde	Temse	Scheldebrug Bornem-Temse	Herstelling klap beweegbaar gedeelte oude brug	Onderhoud	18/04/2018	18/06/2018	Stremming van de doorvaart onder het beweegbaar gedeelte van de brug en geen bediening van het beweegbaar gedeelte, doorvaart onder het vast gedeelte blijft wel mogelijk
Boven-Zeeschelde	Temse	Scheldebrug Bornem-Temse	Volledige revisie van EM-installaties op Scheldebrug Bornem-Temse	Onderhoud	1/08/2018	1/01/2019	Veertig werkdagen geen bediening van de Scheldebruggen Temse-Bornem (detailplanning volgt nog)
Dender	Geraardsbergen	Vernieuwing stuwsluis	Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis	Investering	6/04/2016	na 2019	Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 10:00u tot 18:00u.
Dessel-Turnhout-Schoten	Brug sluis 5 St-Job	St.-Job	Modernisering brug	Investering	eerste helft 2018		Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming
Dessel-Turnhout-Schoten	brug sluis 4 St-Job	St.-Job	Modernisering brug	Investering	tweede helft 2018		Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming
Dessel-Turnhout-Schoten	Rijkevorsel	Opwaarts sluis 1 Rijkevorsel	Bouw nieuwe oever LO tussen sluis 1 en fietsbrug, langs Zuiderdijk	Investering	maart 2017	mei 2018	Traag varen / golfslag vermijden / ponton aan LO / beurtelings verkeer op zuiderdijk
Dessel-Turnhout-Schoten	Sint Lenaarts	Ophaalbrug 10, Sint Lenaarts	Vervangen ophaalbrug 10 door nieuw exemplaar	Investering	augustus 2018	begin 2019	Twee weekends stremming / Traag varen / golfslag vermijden / vier tot zes maand brug volledig buiten dienst
Kanaal Gent-Oostende	Brugge	Warandeburg	Onderhoudsschilderwerken	Onderhoud	14 dagen kort oponthoud mogelijk	14 dagen kort oponthoud mogelijk	Oponthoud mogelijk
Kanaal Gent-Oostende	Aalter	Bouwen van een nieuwe wegbrug over het KGO ter ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne.	Tijdelijke tussenpijler op de waterlijn van de vaarweg voor het bouwen van de nieuwe brug met de doorschuifmethode.	Investering	5/09/2016	nog ongekend, mogelijks voorjaar 2017	Geen volledige stremming, wel vertraagd varen en kruisen niet toegelaten.
Kanaal Leuven - Dijle	Leuven	Schuitenijsbrug	Sportief evenement	evenement	20/05/2018 11u30	20/05/2018 12u30	Op zondag 20/05/2018 van 11u30 tot 12u30 geen bediening van de Schuitenijsbrug omwille van de organisatie van een triatlon door stad Leuven
Kanaal Leuven - Dijle	Haacht	Kaai Kani (opwaarts sluis Tildonk)	Bouw kaaimuur	Investering	maart 2018	oktober 2018	Hinder voor scheepvaart (bv. verminderde vaart)
Kanaal Leuven - Dijle	Mechelen	sluis en brug Zennegat	onderhoud fiets en voetgangersbrug	onderhoud	4/04/2018 om 10 uur	4/04/2018 om 14 uur	Geen bediening en verlaging waterstand met 30 cm
Kanaal Leuven - Dijle	Mechelen (Battel)	Battelbrug	Renovatiewerken aan battelbrug	Investering	4/04/2018	13/04/2018	Stremming op 4, 6 en 12 april, de andere dagen verminderde vaart
Kanaal naar Beverlo	Balen	Ophaalbrug Umicore Balen	Herstelwerkzaamheden	Onderhoud	16/02/2018 9:00 uur	16/04/2018 17:00 uur	De periode kan verlengd of ingekort worden naarmate de werken vorderen.
Kanaal naar Charleroi	Halle	Willamekaai en Graankaai (rechteroever)	Vernieuwen oevermuren voor de aanleg van de Sint-Annabrug	Investering	1/04/2018	31/12/2018	Vernauwing van het kanaal - éénrichtingspassage - geen kruisende vaart
Kanaal naar Charleroi	Halle	Suikerkaai (linkeroever)	Vernieuwen van de oevermuren voor de aanleg van de Zuidbrug	Investering	1/04/2018	31/12/2018	Hinder voor scheepvaart - snelheidsbeperking
Kanaal naar Charleroi	Lembeek	Sluis	Werkzaamheden	Onderhoud	19 juni om 6:00 uur	20 juni om 22:00 uur	Twee dagen stremming
Kanaal naar Charleroi	Ruisbroek	Sluis	Werkzaamheden	Onderhoud	15 juni om 6:00 uur	24 juni om 22:00 uur	Tien dagen stremming
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort	Leffinge	Leffingebrug	Schilderen leuningen + hoofdliggers	Onderhoud	najaar 2017	najaar 2017	Twee fases: brug drie dagen afgesloten met telkens ongeveer twee weken tussen. Mogelijks vaarvensters af te spreken voor scheepvaart.
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort	Slijpe	Slijpebrug	Schilderen leuningen + hoofdliggers	Onderhoud	wellicht voorjaar 2018	wellicht voorjaar 2018	Twee fases: brug drie dagen afgesloten met telkens ongeveer twee weken tussen. Mogelijks vaarvensters af te spreken voor scheepvaart.
Kempische kanalen (voornamelijk DTS)	Verschillende gemeenten	Duikers	Renovatie duikers	Onderhoud	januari 2017	eind 2018	Traag varen / golfslag vermijden / ponton
Kempische kanalen (voornamelijk DTS)	Verschillende gemeenten	Duikers	Renovatie duikers	Investering	eind 2018	half 2020	Traag varen / golfslag vermijden / ponton
Leie	Gent	Sint Jorissluis	Totaalrenovatie + afstandsbediening	Onderhoud + investering	8/01/2018	7/07/2018	Volledige stremming
Leie	Harelbeke	Tussen Hogebrug en brug N36	Wegnemen steenbestorting voor nieuwe oever	Investering	januari 2018	januari 2018	Tiental nachtelijke stremmingen tussen 22:00 en 06:00
Leie	Ooigem	Sluis Ooigem	Droogzetting sluis Ooigem	Onderhoud	8/06/2018 om 22:00 uur	18/06/2018 om 06:00 uur	Zeven dagen volledige stremming in de periode van juni 2018 (gelijktijdig met sluis Harelbeke)

Leie	Menen	Sluis Menen	Onderhoudswerken	Onderhoud	8/06/2018 om 22:00 uur	18/06/2018 om 06:00 uur	Zeven dagen volledige stremming in de periode van juni 2018 (gelijktijdig met sluis Harelbeke)
Leie	Harelbeke	Stuwsluis Harelbeke	Inbouwen middendeuren in nieuwe sluis	Investering	8/06/2018 om 22:00 uur	18/06/2018 om 06:00 uur	Negen dagen volledige stremming in de periode juni 2018
Leie	Harelbeke	Stuwsluis Harelbeke	Baggerwerken	Investering	26/02/2018 om 18:00 uur	06/04/2018 om 6:00 uur	Stremmingen tijdens de week 's nachts van 18:00 tot 06:00
Netekanaal	Duffel	Sluis	Werkzaamheden	Onderhoud	24/01/2018 08:00 uur	24/01/2018 16:00 uur	Geen bediening
Netekanaal	Duffel	Sluis	Werkzaamheden	EMT	najaar 2018		Zes weken stremming
Netekanaal	Lier	Passantensteiger	Werkzaamheden	Onderhoud	18/12/2017	15/04/2018	Afmeerverbod en passerende vaartuigen dienen hun snelheid aan te passen en golfslag te vermijden
Rupel	Boom	Baanbrug Boom	Structureel onderhoud	Onderhoud	1/06/2018	31/12/2018	Tijdens nog verder vast te leggen perioden stremming voor doorvaart onder het beweegbaar en het vast gedeelte
Rupel	Boom	Spoorbrug Boom	Vernieuwing remmingswerk	Investering	19/02/2018	13/05/2018	Stremming beweegbaar gedeelte rond laagwater (details in NtS) van maandag tot vrijdag tussen 6u00 en 18u00
Rupel	Boom	Spoorbrug Boom	Vernieuwing remmingswerk	Investering	3/03/2018	15/04/2018	Stremming tijdens 4 weekends: 3-4/03/2018, 17-18/03/2018, 31/03-01/04/2018 en 14-15/04/2018
Zeekanaal Brussel - Schelde	Wintam	Sluis Wintam	Werkzaamheden	Onderhoud	begin april 2018		Enkel dagen een aantal uren stremming
Zeekanaal Brussel - Schelde	Willebroek	Vaarweg	Baggerwerken	Investering	maart 2018	juni 2018	Versmalde vaarweg
Zeekanaal Brussel - Schelde	Zemst	sluis	inspectiewerken	onderhoud	23/04/2018 om 9 uur	23/04/2018 om 11 uur	Geen bediening
Zeekanaal Brussel - Schelde	Grimbergen	Linkeroever tussen kade Desmedt en kade Sita-Valomac	Vernieuwen oeverconstructie en bouw van een aanmeerplaats	Investering	april 2018	april 2019	Tijdelijke versmalling van de vaarweg
Zeekanaal Brussel - Schelde	Klein-Willebroek	Sluis	Geen bediening	Andere	28/03/2018	31/03/2018	Geen bediening
Zeekanaal Brussel - Schelde	Kapelle-op-den-Bos	Van sluis Zemst tot Brielenbrug	Sportief evenement	Evenement	21/7/2018 15:00 uur	21/7/2018 16:00 uur	Gelet op de organisatie van de triatlon van de gemeente Kapelle-op-den-Bos zal op zaterdag 21 juli 2018 van 15u00 tot 16u00 de scheepvaart worden onderbroken tussen Brielenbrug en sluis Zemst
Zuid-Willemsvaart	Neeroeteren	Jaagbrug Neeroeteren	Vervangen jaagbrug Neeroeteren	Investering	september 2017	mei 2018	Stremming in de jachthaven
Zuid-Willemsvaart	Neeroeteren	Oever (RO+LO)	Structurele herstelling oever	Onderhoud	september 2018	december 2019	Traag varen / golfslag vermijden / ponton in vaargeul

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document.